

令和 6 年度 整備検討委員会について

令和 6 年度の整備検討委員会は、下記のとおり実施予定です。

1. 主な議題

(1) 新校舎等建設

- ① 実施設計の最終報告
- ② 工事の開始報告
- ③ 工事の進捗報告

(2) 校歌

- ① 住民アンケートの実施計画の検討 ※コンテンツ（素材）提出のアンケート
- ② 住民アンケート結果報告
- ③ 進捗報告

(3) 校章

- ① 制作方法の確認
- ② 住民アンケートの実施計画の検討 ※複数デザインをもとにしたアンケート
- ③ 複数デザインの確認
- ④ 最終選考

(4) 制服・運動服

- ① （仮称）制服等ヒアリング会の開催計画の検討
- ② メーカー選定審査会の構成、実施方法の検討
- ③ デザイン、素材等の確認
- ④ 児童生徒等アンケート実施方法の検討

(5) 学校運営

- ① 基本方針（教育理念、教育目標など）案の内容の説明
- ② 基本方針案の報告

(6) 教育計画

教育課程（年間行事、特色ある教育活動等）の策定を随時報告

(7) スクールバス・通学

- ① 通学体制の検討
- ② スクールバス運行計画の検討

(8) 部活動

部活動運営方針等の検討

(9) 学校施設開放

- ① 学校施設（ランチルーム、プール、図書館）の一般利用の基本方針の検討
- ② 学校施設運営の運営のあり方の検討

2. 各議題の検討予定時期

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
校舎		● 実施設計完了		①実施設計の最終報告 ● 住民報告会				● 工事議案提出(9月議会)	● 工事着工	②工事の開始報告			
校歌			①アンケート実施の検討		←→ 住民アンケート		②アンケート結果確認	● 委託契約		→ 作詞・作曲開始		③進捗報告(随時)	
校章				①制作方法の確認			②アンケート実施の検討	→ デザイン開始		③複数デザインの確認		←→ 住民アンケート	④最終選考
制服				①ヒアリング会の検討			②メーカー選定の委員会の検討		● メーカーの選考・契約				③デザイン等の確認 ④サンプルアンケート実施の検討
学校運営				①基本方針内容の説明				②基本方針案の報告					
教育計画									→ 教育課程編成等(随時報告)				
スクールバス						①通学体制の検討(バス、徒歩、自転車等)		②スクールバス運行計画の検討					
部活動													①部活動運営方針等検討
施設開放						①基本方針協議					②運営のあり方の検討		
参考			● 5/15~16 交流学習(中1)				● 8/21 小中一貫教育研修会(桜島地域の教職員対象)						● 2/28 交流学習(小1~6)